

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A - ΜΕΛΕΤΕΣ

A1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

A2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

A3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ

B - ΕΡΓΑ

B1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ

B2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

B3. ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

Γ. ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΦΛΩ Α3	ΤΙΤΛ	A3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ													
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ													
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	1				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		Ιούνιος 2021							Εκπονείται η Μελέτη για Ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Δ.Μ. / Π.Ε. Φλώρινας Προϋπολογισμός έργου 500.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	2				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		Μάιος 2021							Εκπόνηση Μελέτης / Κ.Α.Π. 2020 Προϋπολογισμός έργου 65.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	3				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης , απαιτείται Προγραμματική με συμμετοχή του Δήμου Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 44.800,00€
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	4				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης , απαιτείται Προγραμματική με συμμετοχή του Δήμου Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 60.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	5				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης , απαιτείται Προγραμματική με συμμετοχή του Δήμου Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 111.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	6				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης , απαιτείται Προγραμματική με συμμετοχή του Δήμου Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 80.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	7				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Προϋπολογισμός έργου 65.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	8				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Απαιτούνται : αύξηση προϋπολογισμού, αδειοδοτήσεις Προϋπολογισμός έργου 30.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	9				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης , απαιτείται Προγραμματική με συμμετοχή του Δήμου Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 100.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	10				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης , απαιτείται Προγραμματική με συμμετοχή του Δήμου Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 39.800,00€
ΦΛΩ Α3	ΟΔΟ	10													ΣΥΝΟΛΟ 0,00 €
ΦΛΩ Α3	ΚΤΙ	ΚΤΙΡΙΑΚΑ													
ΦΛΩ Α3	ΚΤΙ	1				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Προϋπολογισμός έργου 37.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΚΤΙ	2				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ			2/12/2019						1. Εκπόνηση Στατικής Μελέτης 2. Μελέτη από Π.Ε.Φλώρινας Προγραμματική Σύμβαση, διόρθωση τίτλου Προϋπολογισμός έργου 50.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΚΤΙ	3		110.000,00 €		ΑΝ.ΦΛΩ									ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΠ (ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΦΛΩ Α3	ΚΤΙ	4				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Προϋπολογισμός έργου 1.800.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΚΤΙ	5				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης , απαιτείται Προγραμματική θέμα αδειοδοτήσεων Προϋπολογισμός έργου 45.000,00€
ΦΛΩ Α3	ΚΤΙ	5													ΣΥΝΟΛΟ 110.000,00 €
ΦΛΩ Α3	ΠΟΛΙΤ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ													
ΦΛΩ Α3	ΠΟΛΙΤ	1				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Πρόβλημα στατικής επάρκειας χρειάζεται μελέτη από ειδικό Προϋπολογισμός έργου 55.000,00€

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΦΛΩ Α3 ΠΟΛΙΤ	2	Διαμόρφωση χώρου αναψυχής πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Φλώρινας				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης , απαιτείται Προγραμματική Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 30.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΠΟΛΙΤ	3	Συντήρηση χαγιατιού Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στην Τ.Κ. Κλαδοράχης				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		27/6/2018							Η μελέτη εκπονήθηκε το 2018 , απαιτείται Προγραμματική Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 24.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΠΟΛΙΤ	4	Συντήρηση επισκευή χώρων εκκλησιαστικής κατασκήνωσης Πρώτης				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Η μελέτη θα εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Μητροπόλεως Προϋπολογισμός έργου 50.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΠΟΛΙΤ	5	Συντήρηση Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φλαμπούρου				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Η μελέτη έχει ελπνηθεί , απαιτείται Προγραμματική Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 15.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΠΟΛΙΤ	6	Επισκευή συντήρηση καμπαναριού Αγίου Δημητρίου Πεδινού				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Η μελέτη έχει ελπνηθεί , απαιτείται Προγραμματική Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 5.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΠΟΛΙΤ	7	Προσθήκη χώρου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κοιμητηρίων Τ.Κ. Νεοχωρακίου				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης , απαιτείται Προγραμματική Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 30.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΠΟΛΙΤ	8	Κατασκευή μνημείου στη μνήμη του αστυνομικού Κωστήνη Ηλία στην Τ.Κ. Ιτιάς				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		16/2/2021							Η μελέτη έχει ελπνηθεί , απαιτείται Προγραμματική Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 15.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΠΟΛΙΤ	8	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 €												
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ															
ΦΛΩ Α3 ΥΔΡ/ΑΠ	1	Εγκατάσταση ποτίστρων -δίκτυο ύδρευσης στην Π.Ε. Φλώρινας 2020				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		Μάιος 2021							Εκπόνηση Μελέτης Προϋπολογισμός έργου 16.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΥΔΡ/ΑΠ	1	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 €												
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ															
ΦΛΩ Α3 ΑΝΑ	1	Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Αγίου Αθανασίου στη διασταύρωση Μελίτης				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Προγραμματική σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 60.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΑΝΑ	2	Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αρμενοχωρίου				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Προγραμματική σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 50.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΑΝΑ	3	Διαμόρφωση χώρου, κατασκευή παιδικής χαράς και γηπέδου 5x5 και τένις στην Τ.Κ. Αρμενοχωρίου (β φαση)				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Προγραμματική σύμβαση
ΦΛΩ Α3 ΑΝΑ	4	Εξωραϊσμός παλαιάς μάντρας Π.Ε. Φλώρινας				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Άδεια κατεδάφισης Προϋπολογισμός έργου 180.000,00€
ΦΛΩ Α3	5	Συντήρηση - επέκταση αποδυτηρίων και κερκίδων γηπέδου Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμο-να Δήμου Αμυνταίου (2016ΕΠ04100005)				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Πρόβλημα αδειοδότησεων - προγραμματική Σύμβαση Προϋπολογισμός έργου 120.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΑΝΑ	5	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 €												
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ															
ΦΛΩ Α3 ΑΝΤΙΠ	1	Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων Τ.Κ. Σκοπιάς και Τ.Κ. Τροπαιούχου				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης Προϋπολογισμός έργου 50.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΑΝΤΙΠ	2	Κατασκευή τοιχείου - προστασία πρανών ρέματος στην Φλώρινα				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης - θέμα αρμοδιότητας Προϋπολογισμός έργου 35.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΑΝΤΙΠ	3	Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης, αξιολόγηση στοιχείων & εισαγωγή τους στο Μητρώο Φραγμάτων, φράγματος Κολχικής				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Προϋπολογισμός έργου 24.800,00€
ΦΛΩ Α3 ΑΝΤΙΠ	4	Κατασκευή αντυλημμυρικού τοιχείου στην Τ.Κ Καυκάσου				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης Προϋπολογισμός έργου 20.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΑΝΤΙΠ	5	Αντυλημμυρική προστασία - καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής, Αγίου Γερμανού				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης Προϋπολογισμός έργου 40.000,00€
ΦΛΩ Α3 ΑΝΤΙΠ	6	Εργασίες συντήρησης αντυλημμυρικών έργων υδατορεμάτων Τ.Κ. Αγίου Βαρθολομαίου				ΔΤΕ / ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ									Εκπόνηση Μελέτης Προϋπολογισμός έργου 30.000,00€

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΦΛΩ Β1	ΤΙΤΛ	B1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ													
ΦΛΩ Β1	ΟΔΟ	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ													
ΦΛΩ Β1	ΟΔΟ	1	Βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου Φλώρινας Αμυνταίου	2.000.000,00 €		Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541									Νέο έργο. Έχει απόφαση διαθεσης πίστωσης Οικ. Επιτροπής
ΦΛΩ Β1	ΟΔΟ	2	Βελτίωση οδικής ασφάλειας Ε.Ο.15 και ΕΠ.Ο 11 Δήμου Πρεσπών	1.000.000,00 €		Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541									Νέο έργο. Έχει απόφαση διαθεσης πίστωσης Οικ. Επιτροπής
ΦΛΩ Β1	ΟΔΟ	3	Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας περιοχής Αμυνταίου 2020	1.200.000,00 €		Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541	Ανοικτή Διαδικασία (332/20 απόφαση Π.Σ.)			Έγκριση Μελέτης 152269/22-10-2020	240				Έγκριση Όρων Διακήρυξης 309/21
ΦΛΩ Β1	ΟΔΟ	4	Υποδομές οδοποιίας για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας(Δήμος Φλώρινας)	765.000,00 €		Π.Δ.Ε.	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ								ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (900.000€)
ΦΛΩ Β1	ΟΔΟ	5	Υποδομές οδοποιίας για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας(Δήμος Αμυνταίου)	595.000,00 €		Π.Δ.Ε.	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ								ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (700.000€)
ΦΛΩ Β1	ΟΔΟ	6	Υποδομές οδοποιίας για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας(Δήμος Πρεσπών)	425.000,00 €		Π.Δ.Ε.	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ								ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (500.000€)
ΦΛΩ Β1	ΟΔΟ	7	Συντήρηση τμημάτων επ. οδού Αμυνταίου – Λεβαίας – Φιλώτα – Πελαργού	200.000,00 €		Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών	Συνοπτικός Διαγωνισμός (242/20 απόφαση Π.Σ.)			Αποφαση Έγκρισης Μελέτης 26848/25-02-2021	365 ημ.				Έγκριση Όρων Διακήρυξης 342/21
ΦΛΩ Β1	ΟΔΟ	8	Συντήρηση φωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας 2020	65.000,00 €		Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών									ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΦΛΩ Β1	ΟΔΟ	8	ΣΥΝΟΛΟ	6.250.000,00 €											
ΦΛΩ Β1	ΚΤΙ	ΚΤΙΡΙΑΚΑ													
ΦΛΩ Β1	ΚΤΙ	1	Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινας	9.350.000,00 €		ΠΕΠ ΠΔΜ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ								ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΦΛΩ Β1	ΚΤΙ	2	Ενεργειακή αναβάθμιση νοσοκομείου	2.987.000,00 €		ΠΕΠ ΠΔΜ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ								Στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης από διαχειριστική αρχή
ΦΛΩ Β1	ΚΤΙ	3	Εκσυγχρονισμός και επέκταση εγκαταστάσεων χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας	8.060.000,00 €		ΠΕΠΕ ΠΔΜ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ								Αναμονή απόφασης έγκρισης ΑΕΠΟ από Δι.Π.Α. Υπουργείο περιβάλλοντος
ΦΛΩ Β1	ΚΤΙ	4	Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου Φλώρινας για την στάθμευση των ασθενοφόρων.	9.800,00 €		Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών									ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ
ΦΛΩ Β1	ΚΤΙ	4	ΣΥΝΟΛΟ	20.406.800,00 €											
ΦΛΩ Β1	ΑΡΔ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ													
ΦΛΩ Β1	ΑΡΔ	1	Αρδευτικό Παρορίου	4.000.000,00 €		ΠΑΑ									Δημοπράτηση από υπουργείο Επίβλεψη κατασκευής από την Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩ Β1	ΑΡΔ	1	ΣΥΝΟΛΟ	4.000.000,00 €											
ΦΛΩ Β1	ΑΝΤΙΠ	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ													
ΦΛΩ Β1	ΑΝΤΙΠ	1	Αντιπλημμυρική προστασία - καθαρισμός τεχνικών εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου 2020	500.000,00 €		Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541	Ανοικτή Διαδικασία (331/20 απόφαση Π.Σ.)			Έγκριση Μελέτης 152475/22-10-2020	365				Έγκριση Όρων Διακήρυξης 311/21
ΦΛΩ Β1	ΑΝΤΙΠ	2	Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας στην Ε.Ο. 15 και ΕΠ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών	150.000,00 €		Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541	Ανοικτή Διαδικασία (330/20 απόφαση Π.Σ.)			Έγκριση Μελέτης 152476/22-10-2020	180				Έγκριση Όρων Διακήρυξης 313/21
ΦΛΩ Β1	ΑΝΤΙΠ	3	Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και απόκατασταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας	2.500.000,00 €		Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541									Έκδοση αδειών και έπειτα οικονομική επιτροπή

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο		
ΦΛΩ Β3	ΤΙΤΛ	Β3. ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ															
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ															
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	1	Ασφαλτόστρωση εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Αμυνταίου 2019	910.000,00 €	353.905,40 €	Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541	Ανοικτή Διαδικασία (27/19 απόφαση Π.Σ.)	ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.	9/9/2019, 2641/3-12-2019, 2/06/2020	Έγκριση Μελέτης 33059/854/2 5-02-2019	13/09/19	22/05/20	240 Ημερολογιακές ημέρες	02/06/20	08/02/21	348.209,97 €	
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	2	Ασφαλτόστρωση εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Φλώρινας 2019	850.000,00 €	321.805,93 €	Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541	Ανοικτή Διαδικασία (28/19 απόφαση Π.Σ.)	ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.	13/9/2019, 2753/17-12-2019, 2/06/2020	Έγκριση Μελέτης 33050/853/2 5-02-2019	19/09/19	22/05/20	240 Ημερολογιακές ημέρες	02/06/20	08/02/21	317.437,16 €	
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	3	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2019	65.000,00 €	37.700,00 €	Κ.Α.Π.	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ					240 Ημερολογιακές ημέρες	02/06/20	27/01/21	24.579,60 €	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	4	Καθαρισμός ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας	70.000,00 €	40.600,00 €	Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ					240 Ημερολογιακές ημέρες	09/04/20	04/12/20	0,00 €	Αναμονή έγκρισης παράτασης
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	5	Εσωτερική οδοποιία Δήμου Φλώρινας	416.000,00 €	177.813,97 €	Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541	Ηλεκτρ. Διαγωνισμός	ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.	16-07-2018	07-05-2018	20-07-2018	03-01-2019		19/08/19	15/07/21	0,00 €	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	6	Αποκατάσταση φθορών - σύνδεση αγροτικών δρόμων - κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας	150.000,00 €	89.618,47 €	ΚΑΠ	Ανοικτός Διαγωνισμός	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	14/05/19	11/07/18				14/05/19	30/06/21	0,00 €	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	7	Κοπή κλαδιών - αποψίλωση οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας περιοχής Αμυνταίου	65.000,00 €	35.100,00 €	Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541	Ανοικτός Διαγωνισμός	ΒΙΟΣ Ο.Ε.	09/12/20	05/05/20				09/12/20	06/06/21	0,00 €	Αναμονή έναρξης εργασιών
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	8	Καθαρισμός βλάστησης στην Ε.Ο. 15 και ΕΠ.Ο. 11 Δήμου Πρεσπών	50.000,00 €	33.500,00 €	Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541	Ανοικτός Διαγωνισμός	ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	09/12/20	05/05/20				09/12/20	06/06/21	0,00 €	Αναμονή έναρξης εργασιών
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	9	Ασφαλτόστρωση εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου Πρεσπών 2019	575.000,00 €	257.408,57 €	Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541	Ανοικτή Διαδικασία (29/19 απόφαση Π.Σ.)	ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.	19/8/2019, 836/23-06-2020, 18-12-2020	Έγκριση Μελέτης 33160/855/2 5-02-2019	23/08/19	24/11/20	240 Ημερολογιακές ημέρες	18/12/20	14/08/21	0,00 €	Αναμονή έναρξης εργασιών
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	10	Συντήρηση τμημάτων Ε.Ο. 2 "Βεύη - Κέλλη" Π.Ε. Φλώρινας	150.000,00 €	63.821,85 €	ΚΑΠ	Ανοικτή Διαδικασία (86/19 απόφαση Π.Σ.)	ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.	22/10/2019, 1403/06-10-2020, 18-12-2020	Έγκριση Μελέτης 106907/22-06-2019	01/11/19	04/12/20	240 Ημερολογιακές ημέρες	18/12/20	14/08/21	0,00 €	
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	11	Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαιστρας - Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας (2017ΕΠ04100004)	1.240.000,00 €	616.645,60 €	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041	Ανοικτός Διαγωνισμός	ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.	ΣΥΜΒΑΣΗ 30/10/2019				ΕΓΚΡΙΣΗ 28/11/2019	30/10/19	24/04/21	54.075,76 €	
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	12	Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αμυνταίου	450.000,00 €	168.822,12 €	ΚΑΠ	Ανοικτός Διαγωνισμός	ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.	Δημοπράτηση 29-08-2017	26-06-2017		03-05-2018		06/06/18	01/12/20	138.304,13 €	Ολοκληρώθηκε
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	13	Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Εθνικό - Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών	57.700,00 €	57.390,46 €	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041	Ανοικτός Διαγωνισμός	ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	6/6/2018	30/5/2017			180 Ημερολογιακές ημέρες	06/06/18	31/08/20	44.865,79 €	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Β3	ΟΔΟ	13	ΣΥΝΟΛΟ	5.048.700,00 €	2.254.132,37 €											927.472,41 €	
ΦΛΩ Β3	ΚΤΙ	ΚΤΙΡΙΑΚΑ															
ΦΛΩ Β3	ΚΤΙ	1	Περίφραξη γηπέδου Τ.Κ.. Πελαργού	20.000,00 €	13.200,00 €	ΚΑΠ		ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.									ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Β3	ΚΤΙ	2	Διαμόρφωση χώρων κτιρίου αστυνομικού τμήματος Βεύης	20.000,00 €	14.600,00 €	ΚΑΠ		Κ/Ξ Καρακούκας Αλέξανδρος - Έλκας Ηλίας	Δημοπράτηση 02-06-2020	29-05-2019		14-09-2020		20/10/20	18/04/21	0,00 €	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Β3	ΚΤΙ	3	Επισκευή - συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας	15.000,00 €	7.800,00 €	ΚΑΠ	Ανοικτός Διαγωνισμός	Καρακούκας Αλέξανδρος	ΣΥΜΒΑΣΗ 15/05/2020					15/05/20	15/06/21	5.882,88 €	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΦΛΩ Β3	ΚΤΙ	3	ΣΥΝΟΛΟ	55.000,00 €	35.600,00 €											5.882,88 €	
ΦΛΩ Β3	ΠΟΛΙΤ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ															
ΦΛΩ Β3	ΠΟΛΙΤ	1	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημείου Τ.Κ. Αετού	17.000,00 €	11.730,00 €	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041	Μειοδοτικός διαγωνισμός	ΤΡΑΙΑΝΟΥ Μιχαήλ	13/2/2020	16/3/2018		9/6/2020	300 ημερολογιακές ημέρες	08/09/20	05/07/21	0,00	Έχει γίνει η εγκατάσταση του αναδόχου αναμένεται η υλοποίηση του
ΦΛΩ Β3	ΠΟΛΙΤ	1	ΣΥΝΟΛΟ	17.000,00 €	11.730,00 €											0,00 €	

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΦΛΩ Γ	Γ - ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ														
ΦΛΩ Γ	1	Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου - Σιταριάς - Σ. Σ. Βεύης	840.000,00 €	294.303,98 €	Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε	10/07/05			42 ΜΗΝ			147.411,45 €	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Γ	2	Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Σκοπιάς - Περάσματος	544.953,36 €	94.577,13 €	Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	ΓΕΩΑΠΟΔΩΣΗ ΑΕ	01/02/20			43 ΜΗΝ			0,00 €	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Γ	3	Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Νεοχωρακίου	402.000,00 €	95.913,21 €	Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	ΠΑΥΛΟΥ-ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ	16/12/20			42 ΜΗΝ			0,00 €	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Γ	4	Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Ασπρογείων Φλώρινας		28.467,14 €	Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης	Ανοικτός Διαγωνισμός	ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ								ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Γ	5	Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Μαρίνας	130.489,00 €		Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών										
ΦΛΩ Γ	6	Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Βαρικού Π.Ε. Φλώρινας	71.118,00 €		ΠΔΕ/ΣΑΕΠ 241										Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο
ΦΛΩ Γ	7	Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Αρμενοχωρίου	418.711,25 €		Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών										Διαδικασίες Δημοπράτησης
ΦΛΩ Γ	7	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.407.271,61 €	513.261,46 €											

ΦΛΩ Δ	Δ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ														
ΦΛΩ Δ	1	Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για την χειμ. περίοδο 2020-21 Π.Ε. Φλώρινας	201.574,80 €	199.549,73 €	Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ								ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Δ	2	Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2020- 2021	142.000,00 €	124.017,50 €	Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541		ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΕ								ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Δ	3	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός για την Π.Ε. Φλώρινας (2019)(κ.ε.2016ΕΠ54100001)	60.000,00 €		Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541										ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Δ	4	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός για την Π.Ε. Φλώρινας (2020)(κ.ε.2016ΕΠ54100001)	60.000,00 €		Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541										ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Δ	5	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός για την Π.Ε. Φλώρινας (2021)(κ.ε.2016ΕΠ54100001)	70.000,00 €		Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541										ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Δ	6	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΟ-ΔΕΙΚΤΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑ-ΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ, ΑΜΑΞΑΓΩΓΙΑ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Α.(2014ΕΠ54100000)	39.000,00 €		Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ541										ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΦΛΩ Δ	7	Προμήθεια αδρανών υλικών για συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2020	24.800,00 €		ΚΑΠ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ									ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΦΛΩ Δ	8	Προμήθεια υλικών παροχής αρδευτικών δικτύων	10.000,00 €		ΚΑΠ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ									Διαδικασίες Προμήθειας
ΦΛΩ Δ	9	Παροχή Υπηρεσίας - Τεχνική Υποστήριξη Τεχνικού Συμβούλου, για τον Έλεγχο Στατικής Επάρκειας και την Προετοιμασία των Φακέλων, για την Δημοπράτηση Διαγωνισμού Μελετών Αποκατάστασης Γεφυρών, του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας	24.800,00 €		ΚΑΠ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ									ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΦΛΩ Δ	10	Προμήθεια υλικών και πινακίδων σήμανσης οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2020(1)	24.800,00 €		ΚΑΠ										διόρθωση Τίτλου έργου
ΦΛΩ Δ	11	Συντήρηση Στείας Χιονοδρομικού κέντρου	69.000,00 €		Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΝΟΥΛΙΚΑΣ								ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

