
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α - ΜΕΛΕΤΕΣ

Α1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Α3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ

Β - ΕΡΓΑ

Β1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ

Β2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Β3. ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

Γ - ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

Δ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΔΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021



α/α Τίτλος
Προϋπολογισμός   

(με Φ.Π.Α.)

Συμβατικός 

προϋπολογισμός   (με 

Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενο 

χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα

Τρόπος Ανάθεσης
Ανάδοχος / 

Μειοδότης

Ημερομηνία 

δημοπράτηση

ς / ανάθεσης / 

υπογραφής 

σύμβασης

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

της μελέτης

Ημερομηνία 

ηλεκτρονικής 

αποσφράγιση

ς προσφορών

Ημερομηνία 

ολοκληρωσης 

της 

διαδικασίας 

δημοπράτηση

ς

Χρονοδιάγραμ

μα 

υλοποίησης

Ημερομηνία 

Έναρξης

Ημερομηνία 

Λήξης

Πληρωμές έως 

31/12/2020
Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο

ΕΔΡ Α1 ΤΙΤΛ

ΕΔΡ Α1 ΟΔΟ

ΕΔΡ Α1 ΟΔΟ 1

Μελέτη αποτίμησης - αποκατάστασης 

φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης 

της γέφυρας του ποταμού Βενέτικου 

επί της Ε.Ο. – 15 Γρεβενών - Τρικάλων

46.042,55 € Υπό ένταξη Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

ΕΔΡ Α1 ΟΔΟ 2

Μελέτη αποκατάστασης καθιζήσεων 

οδοστρώματος στη Χ.Θ : 35+500 της 

Εθνικής Οδού  Κοζάνης  - Λάρισας.

70.000,00 € Υπό ένταξη Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

ΕΔΡ Α1 ΟΔΟ 3
Μελέτη διαμόρφωσης κυκλικού 

κόμβου στη διασταύρωση Μελίτης
35.000,00 € Υπό ένταξη Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

ΕΔΡ Α1 ΟΔΟ 4
Μελέτη διαμόρφωσης κυκλικού στον 

ισόπεδο κόμβο Δισπηλιού
45.000,00 € Υπό ένταξη Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

ΕΔΡ Α1 ΟΔΟ 5

Μελέτη διαμόρφωσης  κόμβου 

συμβολής  επαρχιακής οδού επί Ε.Ο 

Γρεβενών - Κοζάνης 

20.000,00 € Υπό ένταξη Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

ΕΔΡ Α1 ΟΔΟ 6

Μελέτη τμήματος Περιφερειακής 

Οδού Κοζάνης από κόμβο Τσελίκα έως 

κόμβο Κοίλων 

1.665.320,00 €

Υπό ένταξη (η 

υποβολή της 

πρότασης θα 

γίνει σε 

συμφωνία με την 

Εγνατία οδό ΑΕ)

Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

ΕΔΡ Α1 ΟΔΟ
ΕΔΡ Α1 ΟΔΟ 6 ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΔΡ Α1 ΓΣ

ΕΔΡ Α1 ΓΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΔΡ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Α1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



α/α Τίτλος
Προϋπολογισμός   

(με Φ.Π.Α.)

Συμβατικός 

προϋπολογισμός   (με 

Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενο 

χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα

Τρόπος Ανάθεσης
Ανάδοχος / 

Μειοδότης

Ημερομηνία 

δημοπράτηση

ς / ανάθεσης / 

υπογραφής 

σύμβασης

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

της μελέτης

Ημερομηνία 

ηλεκτρονικής 

αποσφράγιση

ς προσφορών

Ημερομηνία 

ολοκληρωσης 

της 

διαδικασίας 

δημοπράτηση

ς

Χρονοδιάγραμ

μα 

υλοποίησης

Ημερομηνία 

Έναρξης

Ημερομηνία 

Λήξης

Πληρωμές έως 

31/12/2020
Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο

ΕΔΡ Α2 ΤΙΤΛ

ΕΔΡ Α2 ΟΔΟ

ΕΔΡ Α2 ΟΔΟ 1

Δυτ. Αξ. Ορ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας -

μελέτη βελτίωσης οδικού τμήματος 

Φλώρινα-Ανταρτικό - Πρέσπες, Τμήμα 

1 Τ.Ε.Ι. - Χιονοδρομικό

160.000,00 € ΣΑΜΠ 041

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

28/01/21 Υπό Ανάθεση

ΕΔΡ Α2 ΟΔΟ 2

Βελτίωση του οδικού τμήματος 

'Κοζάνη-Αεροδρόμιο", της Εθνικής 

Οδού Κοζάνης-Λάρισας (Ε.Ο.3)

587.344,24 € ΣΑΜΠ 041

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

23/02/21 Υπό Ανάθεση

ΕΔΡ Α2 ΟΔΟ
ΕΔΡ Α2 ΟΔΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ  747.344,24 € 0,00 €

ΕΔΡ Α2 ΚΤΙ

ΕΔΡ Α2 ΚΤΙ 1

Μελέτη διαρρυθμίσεων αίθουσας 

συνεδριάσεων Περιφερειακού 

Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

56.564,11 € ΚΑΠ 9789.62

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

ΕΔΡ Α2 ΚΤΙ
ΕΔΡ Α2 ΚΤΙ 1 ΣΥΝΟΛΟ  56.564,11 € 0,00 €

ΕΔΡ Α2 ΓΣ
ΕΔΡ Α2 ΓΣ 3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 803.908,35 € 0,00 €
ΕΔΡ

Α2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ



α/α Τίτλος
Προϋπολογισμός   

(με Φ.Π.Α.)

Συμβατικός 

προϋπολογισμός   (με 

Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενο 

χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα

Τρόπος Ανάθεσης
Ανάδοχος / 

Μειοδότης

Ημερομηνία 

δημοπράτηση

ς / ανάθεσης / 

υπογραφής 

σύμβασης

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

της μελέτης

Ημερομηνία 

ηλεκτρονικής 

αποσφράγιση

ς προσφορών

Ημερομηνία 

ολοκληρωσης 

της 

διαδικασίας 

δημοπράτηση

ς

Χρονοδιάγραμ

μα 

υλοποίησης

Ημερομηνία 

Έναρξης

Ημερομηνία 

Λήξης

Πληρωμές έως 

31/12/2020
Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο

ΕΔΡ Α3 ΤΙΤΛ

ΕΔΡ Α3 ΚΤΙ

ΕΔΡ Α3 ΚΤΙ 1

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την 

ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος 

της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα

1.111.728,95 € 1.111.728,95 €

Ε.Π. Δυτικής 

Μακεδονίας 2014-

2020

Αρχιτεκτονικός 

Διαγωνισμός

Δημήτριος 

Γιαννίσης , 

Σπύρος Κακάβας, 

Αντώνιος 

Τακάσης ,

INSTAllations 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

02/07/19 28/05/21

Υποβλήθηκε η Προμελέτη. Κύριος της μελέτης 

είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το 

ΤΔΠ της ΔΤΕ(έδρας) ασκεί καθήκοντα 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΕΔΡ Α3 ΚΤΙ
ΕΔΡ Α3 ΚΤΙ 1 ΣΥΝΟΛΟ  1.111.728,95 € 1.111.728,95 €
ΕΔΡ Α3 ΓΣ

ΕΔΡ Α3 ΓΣ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.111.728,95 € 1.111.728,95 €

ΕΔΡ

Α3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ



α/α Τίτλος
Προϋπολογισμός   

(με Φ.Π.Α.)

Συμβατικός 

προϋπολογισμός   (με 

Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενο 

χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα

Τρόπος Ανάθεσης
Ανάδοχος / 

Μειοδότης

Ημερομηνία 

δημοπράτηση

ς / ανάθεσης / 

υπογραφής 

σύμβασης

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

της μελέτης

Ημερομηνία 

ηλεκτρονικής 

αποσφράγιση

ς προσφορών

Ημερομηνία 

ολοκληρωσης 

της 

διαδικασίας 

δημοπράτηση

ς

Χρονοδιάγραμ

μα 

υλοποίησης

Ημερομηνία 

Έναρξης

Ημερομηνία 

Λήξης

Πληρωμές έως 

31/12/2020
Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο

ΕΔΡ Β1 ΤΙΤΛ

ΕΔΡ Β1 ΟΔΟ

ΕΔΡ Β1 ΟΔΟ 1

Αποκατάσταση χαρακτηριστικών 

οδοστρώματος και στηθαίων 

ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.3 

αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα) / Π.Δ.Μ., 

κόμβος Αμυνταίου Διασταύρωση 

Βεύης

2.500.000,00 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541
30/06/21

Έχουν ανοιχτεί οι προσφορές και είναι στην φάση 

της αξιολόγησης.

ΕΔΡ Β1 ΟΔΟ 2

Αποκατάσταση χαρακτηριστικών 

οδοστρώματος και στοιχείων 

ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.2 

αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα) / Π.Δ.Μ., 

Κοζάνη-όρια Π.Ε. 

Καστοριάς/Ιωαννίνων

4.000.000,00 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541
30/06/21

Έχουν ανοιχτεί οι προσφορές και είναι στην φάση 

της αξιολόγησης.

ΕΔΡ Β1 ΟΔΟ 3

Νέες καταασκεύες-συντήρηση οδικού 

ηλεκτροφωτισμού 2021-2022 

Δ.Τ.Ε.(έδρας) Π.Δ.Μ.

371.988,33 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541
23/04/21 30/07/21

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης από Π.Σ. Π.Δ.Μ. 

6299/18-01-2021

ΕΔΡ Β1 ΟΔΟ 4

Φλώρινα – Πισοδέρι – Ανταρτικό – 

Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Χάνι 

Μπιρίκι (Δυτικός τουριστικός άξονας)  

E.O Φλώρινας – Καστοριάς Τμήμα 

Διασταύρωση Πρεσπών  – 

Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής )

Θα υποβληθεί 

Ε.Π. Δυτικής 

Μακεδονίας 2014-

2020

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

Ολοκλήρωση διαδικασιών Ωρίμανσης (Οικολογική 

Αξιολόγηση, Δασικοί Χάρτες κ.λπ.)

Προϋπολογισμός έργου 15.000.000,00€.

ΕΔΡ Β1 ΟΔΟ
ΕΔΡ Β1 ΟΔΟ 4 ΣΥΝΟΛΟ  6.871.988,33 € 0,00 €

ΕΔΡ Β1 ΚΤΙ

ΕΔΡ Β1 ΚΤΙ 1
Συντήρηση εργοταξίου Δ.Τ.Ε. (έδρας) 

/Π.Δ.Μ.
Υπό αναζήτηση

Η μελέτη πραγματοποιείται από την υπηρεσία. 

Προϋπολογισμός έργου 150.000,00€.

ΕΔΡ Β1
ΕΔΡ Β1 ΚΤΙ 1 ΣΥΝΟΛΟ  0,00 € 0,00 €

ΕΔΡ Β1 ΑΡΔ

ΕΔΡ Β1 ΑΡΔ 1
Εκσυγχρονισμός  Εξοπλισμού 

Αρδευτικού Δικτύου Βελβεντού
1.042.220,00 €

Ε.Π. Δυτικής 

Μακεδονίας 2014-

2020

Έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξης

ΕΔΡ Β1 ΑΡΔ
ΕΔΡ Β1 ΑΡΔ 1 ΣΥΝΟΛΟ  1.042.220,00 € 0,00 €

ΕΔΡ Β1 ΑΝΤΙ

ΕΔΡ Β1 ΑΝΤΙ 1

Συντήρηση υφιστάμενων έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας εθνικού 

οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών 

αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) Π.Δ.Μ. 

έτους 2020

300.000,00 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

25/01/21                             

(29/01/21 

αποσφράγισ

η)

Έχουν ανοιχτεί οι προσφορές και είναι στην φάση 

της αξιολόγησης.

ΕΔΡ Β1 ΑΝΤΙ 2

Συντήρηση υφιστάμενων έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας εθνικού 

οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς 

αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) Π.Δ.Μ. 

έτους 2021

300.000,00 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

01/02/21                               

(05/02/21 

αποσφράγισ

η)

Έχουν ανοιχτεί οι προσφορές και είναι στην φάση 

της αξιολόγησης.

ΕΔΡ Β1 ΑΝΤΙ
ΕΔΡ Β1 ΑΝΤΙ 2 ΣΥΝΟΛΟ  600.000,00 € 0,00 €

ΕΔΡ Β1 ΓΣ

ΕΔΡ Β1 ΓΣ 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.514.208,33 € 0,00 €

ΕΔΡ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Β1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ



α/α Τίτλος
Προϋπολογισμός   

(με Φ.Π.Α.)

Συμβατικός 

προϋπολογισμός   (με 

Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενο 

χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα

Τρόπος Ανάθεσης
Ανάδοχος / 

Μειοδότης

Ημερομηνία 

δημοπράτηση

ς / ανάθεσης / 

υπογραφής 

σύμβασης

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

της μελέτης

Ημερομηνία 

ηλεκτρονικής 

αποσφράγιση

ς προσφορών

Ημερομηνία 

ολοκληρωσης 

της 

διαδικασίας 

δημοπράτηση

ς

Χρονοδιάγραμ

μα 

υλοποίησης

Ημερομηνία 

Έναρξης

Ημερομηνία 

Λήξης

Πληρωμές έως 

31/12/2020
Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο

ΕΔΡ Β2 ΤΙΤΛ

ΕΔΡ Β2 ΟΔΟ

ΕΔΡ Β2 ΟΔΟ 1

Συντληρηση εθνικού οδικού δικτύου 

της Π.Ε. Καστοριάς, για τα έτη 2019-

2020, αρμδιότητας της Δ.Τ.Ε. (έδρας) 

της Π.Δ.Μ.

1.888.500,00 € 698.754,58
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε

Απόφαση (915/07-07-2020) της Οικονομικής 

Επιτροπής και απόφαση ελεγκτικού συνεδρίου 

775/16-11-2020

ΕΔΡ Β2 ΟΔΟ 2

Συντληρηση εθνικού οδικού δικτύου 

της Π.Ε. Γρεβενών, για τα έτη 2019-

2020, αρμδιότητας της Δ.Τ.Ε. (έδρας) 

της Π.Δ.Μ.

1.900.000,00 € 723.123,24
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε

Απόφαση (913/07-07-2020) της Οικονομικής 

Επιτροπής και απόφαση ελεγκτικού συνεδρίου 

764/16-11-2021

ΕΔΡ Β2 ΟΔΟ 3

Συντληρηση εθνικού οδικού δικτύου 

της Π.Ε. Φλώρινας, για τα έτη 2019-

2020, αρμδιότητας της Δ.Τ.Ε. (έδρας) 

της Π.Δ.Μ.

2.000.000,00 € 896.672,82
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε

Υπάρχει προδικαστική προσφυγή της 

"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" κατά του πρώτου μειοδότη 

"ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε". Η διαδικασία  συνεχίζεται 

σύμφωνα με την 1861/22-12-2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΔΡ Β2 ΟΔΟ
ΕΔΡ Β2 ΟΔΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ  5.788.500,00 € 2.318.550,64 €     

ΕΔΡ Β2 ΓΣ

ΕΔΡ Β2 ΓΣ 3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.788.500,00 € 2.318.550,64 €

ΕΔΡ

Β2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ



α/α Τίτλος
Προϋπολογισμός   

(με Φ.Π.Α.)

Συμβατικός 

προϋπολογισμός   (με 

Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενο 

χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα

Τρόπος Ανάθεσης
Ανάδοχος / 

Μειοδότης

Ημερομηνία 

δημοπράτηση

ς / ανάθεσης / 

υπογραφής 

σύμβασης

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

της μελέτης

Ημερομηνία 

ηλεκτρονικής 

αποσφράγιση

ς προσφορών

Ημερομηνία 

ολοκληρωσης 

της 

διαδικασίας 

δημοπράτηση

ς

Χρονοδιάγραμ

μα 

υλοποίησης

Ημερομηνία 

Έναρξης

Ημερομηνία 

Λήξης

Πληρωμές έως 

31/12/2020
Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο

ΕΔΡ Β3 ΤΙΤΛ

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 1
Νέες κατασκεύες-συντήρηση οδικού 

ηλεκτροφωτισμού 2019
938.000,00 € 497.208,10 €

Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Α.Τ.Ε. με δ. 

ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.

05/06/19 05/06/21 301.438,69 €

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 2

Αποκατάσταση καθιζήσεων 

οδοστρώματος και προβλημάτων στην 

οδοστρώματος και προβλημάτων στην 

Ε.Ο.2 Φλώρινα -Βίγλα Πισοδερίου

2.050.000,00 € 1.114.690,51 €
Π.Δ.Ε. 

ΣΑΕΠ 041

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε 26/11/19 26/05/21 824.471,69 €

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 3
Αποκατάσταση σταθεροποίηση 

κατολισθήσεων πρανών 
2.300.000,00 € 1.005.391,79 €

Π.Δ.Ε. 

ΣΑΕΠ 041

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΤΕΚ ΑΕ 13/11/19 13/10/21 447.576,96 €

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 4

Αποκατάσταση του εθνικού οδικού 

δικτύου στην περιοχή της Τ.Κ. Μηλιάς 

της Π.Ε. Γρεβενών 

950.000,00 € 361.634,46 €
Π.Δ.Ε. 

ΣΑΕΠ 041

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε 17/12/19 17/06/21 271.266,25 €

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 5 Παραλλαγή δικτύου μέσης τάσης 33.366,09 € 33.366,92 €
Π.Δ.Ε. 

ΣΑΕΠ 041

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΔΕΔΗΕ 30/09/20 30/09/20 33.366,09 €

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 6

Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της 

ΠΕ Καστορίας έτους 2018, 

αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. (έδρας)

1.530.000,00 € 568.888,92 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε 17/12/19 17/08/21 491.285,77 €

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 7
Καθαρισμός τάφρων στο  εθνικό 

δίκτυο της Π.Ε. 
212.000,00 € 108.203,39 €

Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε 24/12/19 23/08/21

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 8

Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της 

ΠΕ Γρεβενών, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. 

(έδρας) Π.Δ.Μ. για τα έτη 2018-19 

1.500.000,00 € 565.503,10 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε 18/02/20 18/08/21 376.203,98 €

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 9
Συντήρησ και βελτίωση οδικού άξονα 

Νεστόριο-Χιονάτο
5.340.000,00 € 2.235.234,92 €

Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕ 071

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

Κ/Ξ ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ 

Α.Τ.Ε. -ΕΞΕΛΙΞΗ 

Α.Ε.

02/06/20 02/06/22 240.011,03 €

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 10

Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου, 

για τα έτη 2019-2020, αρμοδιότητας 

συντήρησης  της Δ.Τ.Ε. (έδρας)

1.500.000,00 € 482.273,78 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΕΔΡΑΙΟΣ Α..Τ.Ε. 14/04/20 14/04/21 106.907,48 €

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 11

Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου 

Π.Ε. Κοζάνης, για τα έτη 2019-2020, 

αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)

4.370.000,00 € 1.580.224,65 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε 03/09/20 2//9/2021 102.162,09 €

ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 12

Κοπή-καθαρισμός βλάστησης 

ερεισμάτων και νησίδων, περιόδου 

2020-2022 στο εθνικό οδικό δίκτυο 

αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. 

(έδρας)

700.000,00 € 459.392,88 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΜΠΙΜΠΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
17/09/20 17/09/23

ΕΔΡ Β4 ΟΔΟ
ΕΔΡ Β3 ΟΔΟ 12 ΣΥΝΟΛΟ  21.423.366,09 € 9.012.013,42 €   

Β3. ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ



α/α Τίτλος
Προϋπολογισμός   

(με Φ.Π.Α.)

Συμβατικός 

προϋπολογισμός   (με 

Φ.Π.Α.)

Προτεινόμενο 

χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα

Τρόπος Ανάθεσης
Ανάδοχος / 

Μειοδότης

Ημερομηνία 

δημοπράτηση

ς / ανάθεσης / 

υπογραφής 

σύμβασης

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

της μελέτης

Ημερομηνία 

ηλεκτρονικής 

αποσφράγιση

ς προσφορών

Ημερομηνία 

ολοκληρωσης 

της 

διαδικασίας 

δημοπράτηση

ς

Χρονοδιάγραμ

μα 

υλοποίησης

Ημερομηνία 

Έναρξης

Ημερομηνία 

Λήξης

Πληρωμές έως 

31/12/2020
Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο

ΕΔΡ Β3 ΚΤΙ

ΕΔΡ Β3 ΚΤΙ 1
Ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης  

Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη
48.600.592,00 € 19.410.168,62 €

Ε.Π. Δυτικής 

Μακεδονίας 2014-

2020

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

Κ/ΞΙΑ ΤΕΝΑ Α.Ε- 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΒΑΠΤΥΞΗ 

ΑΤΕΒΕ

19/08/16 31/05/21 14.091.754,83 €

Κύριος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας . Οι πληρωμές γίνονται από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου

ΕΔΡ Β3 ΚΤΙ 2
Ολοκλήρωση ημιτελούς σχολής 

αστυφυλάκων Γρεβενών.
3.500.000,00 € 1.500.785,49 € ΣΑΕ 050

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

Κ/ΞΙΑ ΑΤΡΑΠΟΣ 

ΑΤΕ - 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΒΑΠΤΥΞΗ 

ΑΤΕΒΕ

24/10/19 23/04/23 556.090,55 €

Κύριος του έργου είναι η Ελληνική Αστυνομία. Οι 

πληρωμές γίνονται από τις Υπηρεσίες της 

Αστυνομίας

ΕΔΡ Β4 ΚΤΙ
ΕΔΡ Β3 ΚΤΙ 2 ΣΥΝΟΛΟ  52.100.592,00 € 20.910.954,11 €   

ΕΔΡ Β3 ΑΝΤΙ

ΕΔΡ Β3 ΑΝΤΙ 1

Συντήρηση υφιστάμενων έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας εθνικού 

οδικού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης 

αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) Π.Δ.Μ. 

έτους 2022

400.000,00 € 230.045,64 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΚΙΛΑΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.

10-08-20 / 28-

12-20
29/10/20 28/11/21 0,00 €

ΕΔΡ Β3 ΑΝΤΙ 2

Συντήρηση υφιστάμενων έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας εθνικού 

οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας 

αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) Π.Δ.Μ. 

έτους 2023

300.000,00 € 188.403,81 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.
10-08-20 / 28-

12-20
28/12/20 28/12/21 0,00 €

ΕΔΡ Β3 ΑΝΤΙ
ΕΔΡ Β3 ΑΝΤΙ 2 ΣΥΝΟΛΟ  700.000,00 € 418.449,45 €
ΕΔΡ Β3 ΓΣ

ΕΔΡ Β3 ΓΣ 16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.223.958,09 € 30.341.416,98 €

ΕΔΡ

ΕΔΡ Γ ΤΙΤΛ

ΕΔΡ Γ

ΕΔΡ Γ
ΕΔΡ Γ ΓΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0,00 €

ΕΔΡ

ΕΔΡ Δ ΤΙΤΛ

ΕΔΡ Δ ΟΔΟ 1

Παροχή  υπηρεσιών αποχιονισμού 

περιόδου 2021 - 2022 στο Εθνικό 

Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας

1.804.100,80 €
Π.Δ.Ε. 

 ΣΑΕΠ 541

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

27/04/21 30/06/21

ΕΔΡ Δ ΟΔΟ 2

Ελέγχους στατικής επάρκειας και 

εργασιών συντήρησης-αναβάθμισης 

της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων της Π.Ε. 

Κοζάνης

74.400,00 € 36.952,00 €

ΣΑΕ 571 

Υπουργείο 

Υποδομών και 

Μεταφορών

Συνοπτικός 

Διαγωνισμός

ΗΛΙΔΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

02/02/21
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του 

Υπουργείου Υποδομών

ΕΔΡ Δ ΟΔΟ 3
Προμήθεια οχήματος πολλαπλών 

χρήσεων
492.600,00 €

Ανοιχτός 

Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός

Έγινε διαβούλευση μέσω ΚΗΜΔΗΣ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών και της Διακήρυξης. Αναμένεται η 

δημοσιοποίηση του διαγωνισμού έως 30-04-2021

ΕΔΡ Δ ΓΣ
ΕΔΡ Δ ΓΣ 3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.371.100,80 € 36.952,00 €

ΕΔΡ

ΕΔΡ ΟΣ 37 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 92.813.404,52 € 33.808.648,57 €

Γ. ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ 

Δ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ


